

Aktionsplan der Aktivitäten der LAG Kneippland® Unterallgäu im Zeitraum 01.01.2015 bis 31.12.2020

Aktivitäten	Durchgeführte Maßnahmen zur Zielerreichung mit Ergebnis in 2019	Indikatoren	Zielgrößen 2015 bis 2020													
			2015		2016		2017		2018		2019		2020			
			SOLL	IST	SOLL	IST	SOLL	IST	SOLL	IST	SOLL	IST	SOLL	IST		
Prozessmanagement	Mitgliederversammlung am 03.12.2019	Mitgliederversammlungen des Vereins LAG Kneippland® Unterallgäu e.V.	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
	Sitzung EG am 02.10.2019	Sitzungen des LAG-Entscheidungsgremiums	2	3	3	2	3	2	3	3	2	1	3			
	siehe Aufstellung Einzelveranstaltungen/ Gesprächstermine	Sitzungen von themenspezifischen Projektgruppen/ Arbeitskreisen, die vom LAG-Management unterstützt werden	10	36	10	23	20	29	20	27	20	35	25			
	siehe Aufstellung Einzelveranstaltungen/ Gesprächstermine	Gesprächstermine zur Projektvorbereitung	20	35	25	29	25	28	25	47	20	33	25			
Qualitätsmanagement / Monitoring	Bericht Umsetzungsstand und Mittelabruf LEADER-Projekte bei Sitzungen des LAG-Entscheidungsgremiums am 02.10.2019 vorgestellt	Bericht Umsetzungsstand und Mittelabruf LEADER-Projekte bei Sitzungen des LAG-Entscheidungsgremiums	1	1	3	2	3	2	3	3	2	1	3			
	kurzer Überblick zum Umsetzungsstand LES in der Sitzung des LAG-Entscheidungsgremiums am 02.10.2019	Bericht Umsetzungsstand LES in Sitzungen des LAG-Entscheidungsgremiums	1	1	1	2	3	2	3	3	2	1	3			
	Ausführlicher Bericht zum Umsetzungsstand LES bei Mitgliederversammlung	Ausführlicher Bericht Umsetzungsstand LES bei Mitgliederversammlungen des Vereins LAG Kneippland® Unterallgäu e.V.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			

Qualitätsmanagement / Monitoring	GB Unterallgäu Aktiv GmbH für 2018 erstellt u. für 2019 in Arbeit	Geschäftsbericht des LAG-Managements	1	0	1	1	1	1	1	1	1		
	Arbeitskreis Invest in Bavaria am 02.07.2019 in Regensburg, Digitale Infrastruktur Bayern am 25.07. in München, Bundesweites LEADER-Treffen in Merseburg: Planspiele, Fortbildung Vergaberecht in Nürnberg am 29.11.2019,	Qualifizierungsmaßnahmen für LAG-Mitglieder und LAG-Management	3	3	3	2	3	3	3	4	3	4	3
Öffentlichkeitsarbeit	siehe Aufstellung Einzelveranstaltungen/ Gesprächstermine	Informationsveranstaltungen	3	7	3	13	7	18	10	10	10	16	10
	siehe Pressespiegel	Pressemitteilungen und redaktionelle Beiträge in regionalen Medien	25	206	25	204	150	175	150	214	150	182	150
	Internetauftritt Unterallgäu Aktiv GmbH zur neuen LEADER Förderperiode 2015-2020 überarbeitet	Überarbeiteter Internetauftritt der LAG	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Herausgabe Newsletter Regionalentwicklung (05/19, 12/19)	Online-Newsletter zur Regionalentwicklung im KneippLand® Unterallgäu	3	3	4	3	3	3	3	3	3	2	2
	Steigerung "Gefällt mir"-Angaben 11/2019: 981 (Nov 18: 963) durch optimierte Gestaltung, häufigere und bessere Berichte	Neue „Gefällt mir“- Angaben für den Facebook-Auftritt der Unterallgäu Aktiv GmbH/LAG-Management	10	366	30	350	200	35	100	25	100	18	20
Kooperationsmanagement	Treffen Netzwerk Regionalentwicklung Allgäu am 23.01.2019	Austausch-/ Vernetzungstreffen Netzwerk Regionalentwicklung Allgäu											
	LEADER-Besprechung am 09.04.2019, 18.07.2019, 19.12.2019		4	6	4	11	4	5	4	6	5	3	4
		Austausch-/ Vernetzungstreffen LAGen auf Bezirksebene	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0

Kooperationsmanagement	bundesweites LEADER-Treffen am 12./13.11.2019 in Merseburg, BAGLAG-Mitgliederversammlung am 15.05.2019	Teilnahme an bundesweiten Vernetzungstreffen der LAGen (DVS)	1	1	1	1	2	1	2	2	2	2	
	Steuerkreis LEADER.Netzwerk Bayern am 13.03.2019, Teilnahme am bayernweiten LEADER-Forum am 28.11.2019 in München, ELER Begleitausschuss am 27.06 und 04.12.2019	Teilnahme an bayernweiten Vernetzungstreffen der LAGen (BStMLEF, Bayern Regional)	2	2	2	6	3	7	3	4	3	4	3
	Erarbeitung von allgäuweiten LEADER-Antragsformularen, Entwurf Kooperationsvereinbarung	Erarbeitung Kooperationskonzept Allgäu	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Projektmanagement	Umsetzungsstand Startprojekte in EZ 1 Startprojekte		2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in Umsetzung (LEADER-Förderung)	Qualitätssicherung der touristischen Leitprodukte Wandern und Rad (Kooperationsprojekt)						
im Anschluss an die Erlebnisraumgestaltung Glückswege	Qualitätsmanagement RadReiseRegion Kneippland® Unterallgäu							
Konzept erstellt (LEADER-Projekt)	Konzeptentwicklung Erlebnisraumgestaltung „Glückswege“ im Kneippland® Unterallgäu							
teilweise in Planung über das Programm LandKultur des BLE	Erste Allgäuer Rahmzentrale Thal/Bad Grönenbach							
zurückgestellt	„Mitmach-Hof“ Illerbeuren – Schwäbisches Bauernhofmuseum							
Umsetzung im Rahmen der Erlebnisraumgestaltung Glückswege in Ottobeuren	Planetenweg Ottobeuren							
Umsetzungsstand Startprojekte in EZ 2 Startprojekte								

Projektmanagement	Seminar "Weiterentwicklung der kommunalen Bestandspflege in KMU im Unterallgäu" am 09.07.2015 durchgeführt, Leitfaden erstellt und an Gemeinden verteilt	Leitfaden „Bestandspflege und -entwicklung“ in Kommunen	■	■					
	Möglichkeit der EEN gibt es allgäusweit (Projekt Energiezukunft Allgäu); derzeit keine Unternehmen aus dem Unterallgäu vertreten	Effizienznetzwerke für KMU und die Landwirtschaft		■	■				
	zurückgestellt	Lernraum Marktplatz	■						
	Fachkräftenetzwerk Allgäu in Umsetzung (ohne LEADER)	Fachkräftesicherungskonzept Allgäu (Kooperationsprojekt)	■	■					
	in Umsetzung (LEADER-Förderung)	Netzwerk Wald & Holz im Allgäu (Kooperationsprojekt)	■	■					
	zurückgestellt	Mehr bio-regional-fair (Kooperationsprojekt)	■						
	Umsetzungsstand Startprojekte in EZ 3 Startprojekte								
	Umsetzung über Dorferneuerung	Begegnungsraum Pfarrhof Niederrieden mit Kneipp-Erlebnispfad	■		■				
	geplante Fortbildungen im Rahmen der Bildungsregion MM/UA AK Fortbildungen Ehrenamt, Vorstandsführerschein	Fortbildung Leitungsfunktion Ehrenamt - Wie besetze ich Vorstandsämter in Vereinen?	■				■		
	abgeschlossen (über LEADER-Förderung)	Ehrenamtsnetzwerk Asylbewerberbetreuung	■	■					
	Umsetzungsstand Startprojekte in EZ 4 Startprojekte								
	zurückgestellt	„ARCHE“ – Innovatives Umweltbildungs- und Betreuungsangebot für Erwachsene an der Umweltstation in Legau	■						
	in Umsetzung (über LEADER-Förderung als "100 Auen - 100 Arten")	Vitale Auensysteme - Ökologische Aufwertung unserer kleinen Fließgewässer	■	■					

	zurückgestellt	E-Mobilität in Modellgemeinden des ländlichen Raums – klimafreundlich und bedarfsgerecht						
	abgeschlossen (über LEADER-Förderung als "Dorfkerne - Dorfränder")	Regionalinstitut BauKulturLandschaft – regionale Beratungsstelle Baukultur (Kooperationsprojekt)						

Legende für Projektmanagement

- Umsetzungsbeginn geplant lt. LES
- Umsetzungsbeginn geplant aktuell
- Umsetzungsbeginn realisiert

Legende für Prozess-, Qualitäts- und Kooperationsmanagement, Öffentlichkeitsarbeit

- Zielvorgabe nicht erfüllt
- Zielvorgabe erfüllt
- Zielvorgabe übertroffen